

公共下水道工事のお知らせ

厳寒の候、皆様におかれましては、ますますの御健勝のこととお喜び申し上げます。

本市の下水道事業につきましては、日頃より格別のご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

この度、茅ヶ崎市役所発注による「公共下水道香川三丁目地内（雨水）通常26-4工事」を弊社にて次のとおり施工実施しておりますが、**本工事の最下流部を掘削したところ、既設ボックスカルバートの接合断面が当初計画と相違していたことから、新設ボックスカルバートの約10m区間の線形を変更する必要が生じ、ボックスカルバートの製作に約1か月の不測の日数を要したため、工期の変更をさせていただくものです。**

工事施工中は**通行止め**となります。皆様方にはご面倒をお掛けする事となりますが、ご協力頂けます様お願い致します。尚、駐車場・玄関出入り等に支障が生じる場合は事前に相談させて頂き、支障のない様にと考えております。

近隣住民の皆様方には、何かとご不便やご迷惑をお掛け致しますが、施工に際しましては、関係者一同細心の注意を払い安全を第一に優先し迅速な施工を行い、工事の早期完成に鋭意努力致しますので、皆様方のご理解とご協力をお願い致します。

工 事 名 : 公共下水道香川三丁目地内(雨水)通常26-4工事

工 事 箇 所 : 茅ヶ崎市香川三丁目地内

工 事 期 間 : 【 全 体 工 期 】 平成26年 7月30日 ~ 平成26年 12月15日
【 変更前施工期間 】 平成26年 9月11日 ~ 平成26年 12月15日
【 変更後施工期間 】 平成26年 9月11日 ~ 平成27年 1月30日

工 事 時 間 : 【昼間】 9:00 ~ 17:00 ※日曜日は休工といたします。

工 事 内 容 :	管路施設施工延長	L=	76.3 m
	BOXカルバート布設工 (1000×1000)	L=	74.3 m
	BOXカルバート布設工 (1000×1300)	L=	2.0 m
	管理人孔築造工	N=	3.0 箇所
	雨水取付管工	N=	3.0 箇所
	付帯工		1.0 式

※工事の進捗状態及び天候その他の理由により期間及び時間に多少のずれが生じる事があります。
※工事に対するお問い合わせ等がございましたら、下記までご連絡下さいますようお願い致します。

発 注 者 : 茅ヶ崎市下水道河川部下水道河川建設課 担 当 東 中 昌 也
Tel 0467-82-1111
内線 2653

施 工 者 : 株式会社 西浜工務店 担 当 深 澤 鉄 也
茅ヶ崎市南湖4-14-19
Tel 0467-85-1045

案内図

