

御見積書

香川自治会館 2階改装工事

平成23年 4月27日

NO.110418

住所：茅ヶ崎市香川 3-20-1

株式会社 中建

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	既存解体撤去工事		1	式		850,000	
2	床下地及び大工工事		1	式		1,103,900	
3	天井下地工事		1	式		242,000	
4	壁面下地工事		1	式		606,750	
5	建具及び棚板・大工雑工事		1	式		667,320	
6	設備機器及び配管取付工事		1	式		599,200	
7	クロス・畳・塗装工事		1	式		450,800	
8	電気工事		1	式		420,000	
9	ロールスクリーン 1・2階取付		1	式		221,000	
10	クリーニング及びワックス		1	式		450,000	
	小 計					5,610,970	
						▲10,970	
	中 計					5,600,000	
	諸経費及び現場管理費					200,000	
	計					5,800,000	
	消 費 税		5	%		290,000	
	合 計					6,090,000	

※ 上記の通り御見積り申し上げます。ご下命のほど宜しくお願い申し上げます。

NAKAKEN

香川自治会館2階内装改修工事工程表

平成23年4月30日

	5月											6月																					
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
解体工事	和室・廊下側・トイレ・解体工事																																
大工工事	和室部分・第二会議室・その他間仕切り・床工事																																
電気工事	電気配線・器具撤去											新規電気配線・器具配線																					
塗装工事												各所塗装工事																					
内装工事												内装 クロス貼り・床材張り・ロールスクリーン取付																					
設備工事	器具・配管撤去工事											新規配管工事																					
クリーニング工事												クリーニング																					
その他												検査後補修予備日																					
備考												△自主検査 ▲完了確認検査																					

※天候等で工事期間が変更する場合があります。