

## 工事のお知らせ

この度、中日本高速道路㈱東京支社による、新湘南バイパス コンクリート構造物補修工事(平成26年度)の一環として  
香川高架橋のコンクリート剥落防止対策をする工事を施工させていただきます。

この工事は、シートを貼付けることで高架橋のコンクリート片が県道に落下し、県道通行車両及び歩行者にあたらないよう対策するものです。(※本工事を施工するにあたり、外装版の撤去も併せて行います。)

なお、高所作業車による足場組立・解体及び橋脚施工時に**県道44号線の車線規制(幅員減少)**を行います。

皆様には、工事期間中何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力宜しくお願い致します。

## 工事の概要

- 工事名 新湘南バイパス コンクリート構造物補修工事(平成26年度)
- 施工場所 神奈川県 茅ヶ崎市 赤羽根～西久保 (香川高架橋:P135～P146)
- 施工内容 はく落防止対策工 ひび割れ補修工 断面修復工 足場工
- 作業時間 9時00分～17時00分  
(交通規制) (日曜日は原則休業とし、規制しません。)
- 施工期間 平成27年5月21日～平成28年2月28日
- 施工業者 ショーボンド建設 株式会社 横浜営業所  
現場代理人 小澤 彰宏 Tel 045-782-9811  
監理技術者 古瀬 陽一郎
- 発注者 中日本高速道路㈱ 東京支社  
横浜保全・サービスセンター Tel 045-922-3423



外装版撤去

## 施工位置図



写真撮影(施工前)

(完成:イメージ)




## 概要図

側面図

工事区間 約320m



断面図



## 予定工事工程表

工程	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工																				
足場工 (P135～P138)																				
足場工 (P138～P141)																				
足場工 (P141～P144)																				
足場工 (P144～P146)																				
はく落防止対策工A																				
はく落防止対策工B																				
規制期間																				

工事期間:赤線は、車線規制(幅員減少)を行う作業